法務合約助手、高階主管智能管理報表與 AI SERVER 管理

黃丞暘

進度

90%

專案資訊

狀態	交付測試中
分類	法務
負責人	黃丞暘
期間	8/11 – 8/31

說明與子項摘要

- 整體進度 90% ｜狀態：交付測試中｜預計 8/31
- 摘要：比對既有文件與知識庫文件；比對知識庫數個文件
- 子項目：測試項目，記錄問題

進度

80%

專案資訊

狀態	進行中
分類	研發
負責人	黃丞暘
期間	8/11 – 9/11

說明與子項摘要

- 整體進度 80% ｜狀態：進行中｜預計 9/11
- 摘要：根據提問，索取 DB，輸出敘述與圖
- 子項目：測試項目，記錄問題
- 待加入功能：多表、多圖生成；預測；查詢前先讀 SKILLS (加強 LLM 讀表)

進度

0%

專案資訊

狀態	進行中
分類	集團
負責人	黃丞暘
期間	無

說明與子項摘要

- 整體進度 0% ｜狀態：進行中｜預計：無
- 摘要：AI-Stack 建構部署、LiteLLM 管理、Harbor 儲存 Image
- 子項目：確認博德、嘉聯益 AI SERVER 規格，確認 PoC 可行性（9/11 完成）